

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.
 Za obavljanje komunalnih djelatnosti
 47240 Slunji, Petra Svačića 5
 OIB: 10731123787, MB:2948524
 Tel: 047/777-790
 E-mail: info@komunalnodrustvolipa.hr
 URBROJ: 373 /2018

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) donosim
IV. IZMIJENU PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podjeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-MV-2018	Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada u velikim spremnicima	34144700-5 Komunalna vozila	792.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III kvartal	120 dana	
2-MV-2018	Nabava komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada	44613700-7 Posude za otpad	200.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	II kvartal	90 dana	
3-MV-2018	Nabavka računalne aplikacije za elektronsku evidenciju odvoza otpada	48900000-7 Razni programski paketi i računalni sustavi	250.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	II kvartal	120 dana	
4-MV-2018	Nabava komunalnog traktora	16700000-2 Traktori	400.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III kvartal	60 dana	
1-J-2018	Gorivo	09130000-9 Nafta i destilati	160.000,00 120.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor	I kvartal		II. izmjena: Mijenja se
2-J-2018	Najam radnog stroja s rukovateljem	45500000-2 Najam strojeva i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Narudžbenica	I kvartal		
3-J-2018	Nabava traktora za zimsku	16700000-2 Traktori	165.000,00	Postupak		Ne	Ugovor	III kvartal		

	službu		jednostavne nabave					
4-J-2018	Izrada idejnog rješenja za upravnu zgradu, praonicu kamiona, zgradu s garažama, pomoćnim prostorima i prostorima za radnike	71242000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Narudžbenica	I kvartal	I izmjena: Dodaje se
5-J-2018	Izrada projektne dokumentacije izgradnje poslovne zgrade Lipe d.o.o.	71220000-6 – usluge projektiranja u arhitekturi	176.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Narudžbenica	II kvartal	II izmjena: Dodaje se
6-J-2018	Izrada cjenika	72316000-3 Usluge analize podataka	21.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ugovor	II kvartal	III izmjena: Dodaje se
7-J-2018	Geotehnički istražni radovi sa elaboratom – poslovni objekti	71332000-4 Geotehničke usluge	30.800,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Narudžbenica	II kvartal	III izmjena: Dodaje se
8-J-2018	Uređenje pješačke staze na groblju u Slunju	45233161-5 Radovi na izgradnji pješačke staze	63.548,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Narudžbenica	IV kvartal	IV izmjena: Dodaje se
9-J-2018	Opremanje dječjeg igrališta u gradskom parku	45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta	36.700,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Narudžbenica	IV kvartal	IV izmjena: Dodaje se

Slunj, 11.10.2018.

Direktorica:

Nikolina Paulić mag. oec.
KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.
za opremanje i održavanje javnih prostora
Petra Svačića 5, 47243 SLUNJ